

Estimación de Horas

Proyecto: Aplicación Taller Mecánico

Fecha: 16/7/2026

Detalle de Tareas

#	Tarea	Horas	Deps
1	Configurar proyecto base (React + Vite + Tailwind + PWA)	2	Ninguna
2	Configurar Supabase (auth + storage + DB)	2	Ninguna
3	Diseñar esquema de base de datos	2	#2
4	Módulo de autenticación (login/registro)	3	#2, #3
5	Gestión de clientes (CRUD)	4	#4
6	Gestión de vehículos (CRUD)	4	#5
7	Órdenes de trabajo	5	#6
8	Historial de servicios por vehículo	3	#7
9	Servicios predefinidos (cambio de aceite, distribución, etc.)	2	#7
10	Facturación (PDF)	4	#7
11	Reportes y estadísticas	4	#7
12	Tracking de horas (para cobrar)	3	#4
13	Configuración reutilizable para otros proyectos	2	#1
14	Deploy en Vercel	1	#13
15	Testing y ajustes finales	3	Todos

Resumen de Horas

Configuración base: 4h
Backend/DB: 7h
Funcionalidades principales: 25h
Extras: 10h

TOTAL: 46 horas

Stack Tecnológico

- Frontend: React + Vite + Tailwind CSS (tema oscuro)
- PWA: vite-plugin-pwa
- Backend: Supabase (auth + storage + DB)
- Base de datos: PostgreSQL (Supabase)
- PDF: PDFKit / jsPDF
- Despliegue: Vercel