

ESTIMACION DE HORAS

Estimacion de desarrollo — React + Supabase + Vercel | 18 de julio de 2026

TOTAL	TAREAS	CATEGORIAS	FECHA
46 hs	15	4	18 jul

Detalle de Tareas

#			
1	Configurar proyecto base (React + Vite + Tailwind + PWA)	2	Ninguna
2			
3	Disenar esquema de base de datos	2	#2
4			
5	Gestion de clientes (CRUD)	4	#4
6			
7	Ordenes de trabajo	5	#6
8			
9	Servicios predefinidos (cambio de aceite, distribucion, etc.)	2	#7
10			
11	Reportes y estadisticas	4	#7
12			
13	Configuracion reutilizable para otros proyectos	2	#1
14			
15	Testing y ajustes finales	3	Todos

Resumen por Categoria

Categoria		
Configuracion base	2	4
Backend / DB		
Funcionalidades principales	7	25
Extras y QA		

Total Estimado

44 horas de desarrollo

Stack Tecnologico

- Frontend: React + Vite + Tailwind CSS (tema oscuro)
- PWA: vite-plugin-pwa (installable)
- Backend: Supabase (auth + storage + DB)
- Base de datos: PostgreSQL (Supabase)
- PDF: PDFKit / jsPDF
- Despliegue: Vercel